



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโนนสำราญ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ

จะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลโนนสำราญหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ กำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผล การติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา ดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ ติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบ กันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการ ติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะ ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/อปท. ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโนนสำราญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา

ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันเวลาที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโนนสำราญ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การและการจัดการ

1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.00
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	16.0
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	57
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	(10)
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(5)
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	(5)
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)
3.5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.5)
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.5)
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	(4.5)

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	3.8	กลยุทธ์	(5)	(5)
	3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.5)
	3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.5)
	3.11	แผนงาน	(5)	(4.5)
	3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)
รวมคะแนน			100	90

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญได้คะแนนร้อยละ 90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นดังนี้

- 1.2.1 จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 201 โครงการ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 13 โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 21 โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 24 โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพคนและสังคม จำนวน 98 โครงการ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านองค์การและการจัดการ จำนวน 30 โครงการ

1.2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	49
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4)
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(3.5)
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(3.5)
5.4	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(5)
5.5	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.5)
5.6	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(3.5)
5.7	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)
5.8	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	(5)	(3.5)
5.9	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	(5)	(3.5)
5.10	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.5)
5.11	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4)
5.12	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.5)
รวมคะแนน		100	83

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนสำราญ ได้คะแนนร้อยละ 83.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2566 จำนวน 29,497,984.87 บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตาม แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
1.การพัฒนาแหล่งน้ำ	แผนงาน การเกษตร แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	13	19,635,000	5	1,491,747.50
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา แผนงานเคหะ และชุมชน	23	50,898,675	6	3,678,945
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนงาน การเกษตร	24	3,442,000	1	4,500
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานเคหะ และชุมชน แผนงาน การเกษตร	13	2,190,000	2	145,590
5.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	แผนงาน การศึกษา แผนงานการ ศาสนา	98	43,593,680	26	23,714,220.37

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตาม แผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
	วัฒนธรรมและ นันทนาการ แผนงานสังคม สงเคราะห์ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน แผนงานสังคม สงเคราะห์ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน แผนงาน สาธารณสุข แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน				
6.การพัฒนาองค์กร และการจัดการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	30	3,040,000	3	462,982
รวม		201	122,799,355	43	29,497,984.87

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านแหล่งน้ำ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	วางท่อระบายน้ำทุ่งนาปล่อยลงสระน้ำคลองแขง บ้านโนน หมู่ที่ 1	วางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด Ø0.80x1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมประตูปิด- เปิดน้ำ	วางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด Ø0.80x1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมประตูปิด-เปิด น้ำ	150,000	68,780	100	45.85
2	วางท่อระบายน้ำลำห้วยกุดอีตู๋ บ้านโนน หมู่ที่ 1	วางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด Ø0.80x1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน	วางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด Ø0.80x1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน	34,000	34,000	100	100
3	วางท่อระบายน้ำลำห้วยจระเข้ บ้านโนน หมู่ที่ 1	วางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด Ø1x100ม. จำนวน 20 ท่อน	วางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด Ø1x100ม. จำนวน 20 ท่อน	106,000	106,000	100	100

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
4	ขุดลอกลำห้วยลี่ บ้านโนน หมู่ที่ 1	ขุดลอกลำห้วยลี่ ปากกว้าง 32.00- 69.00 ม.ยาว 555 ม.ลึกเฉลี่ย 4 ม.	ขุดลอกลำห้วยลี่ ปากกว้าง 9.00-19.00 ม. ยาว 45.00 ม. ลึก เฉลี่ย 3.50 ม.จาก ระดับ BMหรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 1,575 ลบ.ม.	2,914,000	71,000	100	2.43
5	ขุดลอกหนองขามบ้านจิว หมู่ที่ 7	ขุดลอกหนองขาม จำนวน 25 ไร่ 3 งาน ลึก 3 ม.	ขุดลอกหนองขาม ปากกว้าง 64.00- 90.00 ม.ยาว 46 ม.ลึก เฉลี่ย 4.50 ม.จาก ระดับ BMหรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 9,798 ลบ.ม.	7,000,000	480,000	100	6.85

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
6	ชุดบ่อบำบัดพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านจิว หมู่ที่ 7	ปากกว้าง 27.00ม. ยาว 76.00 ม. ลึก เฉลี่ย 3.50 ม. จาก ระดับ BM หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 2,268 ลบ. ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \emptyset 1.00x1.00 ม. จำนวน 38 ท่อน พร้อมประตู ปิด-เปิดน้ำ	ปากกว้าง 27.00ม. ยาว 76.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. จากระดับ BM หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 2,268 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \emptyset 1.00x1.00 ม. จำนวน 38 ท่อน พร้อมประตู ปิด-เปิดน้ำ	380,000	380,000	100	100
7	วางท่อระบายน้ำคสล. บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6	วางท่อระบายน้ำค สล. ชั้น 3 ขนาด \emptyset 1.00x1.00 ม. จำนวน 39 ท่อน	วางท่อระบายน้ำคสล. ชั้น 3 ขนาด \emptyset 1.00x1.00 ม. จำนวน 39 ท่อน	184,500	184,500	100	100

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
8	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 6	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ	กว้าง 0.80 ม.สูง 3.50 ม.	200,000	44,467.50	100	22.23
9	ฝังท่อลอดถนนท่าหนองบัว บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 5	ฝังท่อลอดท่าหนองบัวขนาด 100x100 3 ช่องๆละ 8 ท่อน	วางท่อคสล.ชั้น 3 Ø0.80x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน	100,000	48,000	100	48
10	ขุดลอกคลองระบายน้ำจากคลองสหกรณ์-วัดฉิมพลี บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ 10	ปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 ม.ยาว 600 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.จากระดับดินเดิม หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 801 ลบ.ม.	ปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 ม.ยาว 600 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.จากระดับดินเดิม หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 801 ลบ.ม.	75,000	75,000	100	100

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลโนนสำราญ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตตำบล โนนสำราญ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตตำบลโนน สำราญ จำนวน 10 หมู่บ้าน	300,000	269,700	100	89.9
2	ค่าปรับเกรดถนนลูกรังในเขตตำบลโนนสำราญ	ปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในเขตตำบล โนนสำราญ	ปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในเขตตำบลโนน สำราญ	300,000	300,000	100	100
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนน- บ้านโนนสำราญ บ้านโนน หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนน ม.1-บ้าน โนนสำราญ กว้าง 5 ม.ยาว 2300 ม. หนา 0.15 ม.	กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.	5,400,000	321,000	100	5.94

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง สายยันท์ บุปผา-ปอน้ำเค็ม บ้านโนนสำราญ หมู่ ที่ 2	ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายสายยันท์ บุปผา-ปอน้ำเค็ม กว้าง 5ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาตร 112 ลบ.ม.	กว้าง 3.50 ม.ยาว 82 ม.หนา 0.15 ม. (พร้อมหูช้าง) หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 295.75 ตร.ม.	478,500	178,000	100	37.19
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง รักเร่ พันปาน-บ้านนางทองยูน พงษ์ไพบูลย์ บ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ 2	กว้าง 2 ม.ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาตร 13 ลบ.ม.	กว้าง 2 ม.ยาว 46 ม.หนา 0.15 ม.หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตร.ม.	65,000	57,000	100	87.69
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนู เปี้ยง เปลื้องกลาง-บ้านนายพูนทรัพย์ จอกชัยภูมิ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2	กว้าง 2 ม.ยาว 27 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาตร 8 ลบ.ม.	กว้าง 2 ม.ยาว 22.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 45 ตร.ม.	35,000	28,000	100	80

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ทองพูน วงษ์ธรรม-บ้านนางบุปผา พรหมบุตร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2	กว้าง 3 ม.ยาว 30 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตร 13 ลบ.ม.	กว้าง 3 ม.ยาว 25.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 76.50 ม.	59,000	46,000	100	77.96
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ทองใส ทับภูมิ-บ้านนางกองซุน ปลื้มชัยภูมิ บ้าน กะพี หมู่ที่ 3	กว้าง 5 ม.ยาว 83 ม.หนา 0.15 ม. (พร้อมหูช้าง) หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.	กว้าง 5 ม.ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม.(พร้อมหู ช้าง) หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 372 ตร.ม.	358,000	326,210	100	91.12
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนน รพช.ด้านทิศตะวันตก-สระน้ำวัดดอนขวาง บ้าน ดอนขวาง หมู่ที่ 4	กว้าง 5 ม.ยาว 780 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตร 585 ลบ. ม.	กว้าง 4 ม.ยาว 88.50 ม.หนา 0.15 ม.(พร้อมหูช้าง) หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.	2,340,000	261,471	100	11.17

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4	กว้าง 5 ม.ยาว 600 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตร 450 ลบ. ม.	กว้าง 3.50 ม.ยาว 54 ม.หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 189 ตร.ม.	1,350,000	110,944	100	8.21
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง อรุณ-บ้านนางบัวแก้ว บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5	กว้าง 3 ม.ยาว 38.50 ม.หน้า 0.15 ม.(พร้อมหูช้าง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 118 ตร.ม.	กว้าง 3 ม.ยาว 38.50 ม.หน้า 0.15 ม.(พร้อมหูช้าง) หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 118 ตร.ม.	72,000	72,000	100	100
12	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสูงสะอาด หมู่ที่ 8	กว้าง 5 ม.ยาว 2000 ม.หน้า 0.05 ม.	กว้าง 5 ม.ยาว 155 ม.หน้า 0.05 ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.	5,000,000	332,000	100	6.64
13	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ 10	กว้าง 5 ม.ยาว 2000 ม.หน้า 0.05 ม.	(สายที่1) กว้าง 4 ม. ยาว 152 ม.หน้า 0.05 ม.	5,000,000	313,000	100	6.26

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
			หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตร.ม. (สายที่2) กว้าง 5 ม. ยาว 27 ม.หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.				
14	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2	กว้าง 5 ม.ยาว 3000 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตร 2,250 ลบ.ม.	กว้าง 4 ม.ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า480 ลบ.ม.	300,000	90,000	100	30
15	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกะพี้ หมู่ที่ 3	กว้าง 5 ม.ยาว 1000 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตร 750 ลบ.ม.	กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.	300,000	42,000	100	14

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
16	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแจ้ง น้อย หมู่ที่ 5	กว้าง 5 ม.ยาว 2000 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาตร 1,500 ลบ.ม.	(สายที่1)กว้าง 4 ม. ยาว 650 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม.หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 390 ลบ.ม. (สายที่2) กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม.หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 90 ลบ.ม. (สายที่3) กว้าง 3.50 ม.ยาว 1,300 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 682.50ลบ. ม.	300,000	276,000	100	92

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
			พร้อมวางท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 1.00x1.00 ม.จำนวน 11 ท่อน				
17	ปรับปรุงถนนดินลูกรังจากนายนบุญเพ็ง พุทธ ชัยภูมิ-นายนาศรพิชัย กุลพรม บ้านโสกหว้า หมู่ ที่ 6	กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตร 800 ลบ. ม.	กว้าง 3 ม.ยาว 720 ม.หนา 0.15 ม.หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 328.50 ลบ.ม.	300,000	62,000	100	20.66
18	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสูง สะอาด หมู่ที่ 8	กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาตร 750 ลบ.ม.	กว้าง 2.50 ม.ยาว 550 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือปริมาตร ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 206 ลบ.ม.	300,000	45,000	100	15
19	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนน สำราญ หมู่ที่ 9	กว้าง 5 ม.ยาว 2000 ม.หนา0.15ม.	(สายที่1)ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม.ยาว 900ม.	300,000	388,000	100	126.66

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
		ปริมาณ 750 ลบ. ม.	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 405 ลบ.ม. (สายที่2)ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม.ยาว 240 ม.หนา 0.15 ม.หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 108 ลบ.ม. (สายที่3) กว้าง 2.50 ม.ยาว 900 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม.หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 337.50 ลบ. ม.				

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
			(สายที่4)กว้าง 3 ม. ยาว 380 ม.หนา เฉลี่ย 0.20 ม.หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 228 ลบ.ม. (สายที่5)กว้าง 3.50 ม.ยาว 430 ม.หนา เฉลี่ย 0.20 ม.หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 301 ลบ.ม.				
20	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านงิ้ว พัฒนา หมู่ที่ 10	กว้าง 6 ม.ยาว 1000 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตร 900 ลบ.ม.	(สายที่1)กว้าง 4 ม. ยาว 119 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือปริมาตร ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 95.20 ลบ.ม.	300,000	70,000	100	23.33

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
			(สายที่2)กว้าง 5 ม. ยาว 133 ม.หนา เฉลี่ย 0.20 ม.หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 133 ลบ.ม.				

3.2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนน สำราญ หมู่ที่ 2	กว้าง 50 ม.ยาว 1500 ม. ลึก 0.50 ม.	ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.50 ม. ยาว 31 ม.	2,400,000	90,620	100	3.77

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	ส่งเสริมการเกษตร	เกษตรกรตำบลโนน สำราญทั้ง 10 หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตร ภายในตำบล	100,000	4,500	100	4.5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	นำขยะมูลฝอยที่ นำมารีไซเคิลได้ใน ตำบล	ปรับเกรดขยะมูล ฝอยในเขตตำบล	200,000	144,080	100	72.04

3.4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	50,000	1,510	100	3.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

3.5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนใน	อุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	2,200,000	2,218,000	100	100.8
2	สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตตำบล โนนสำราญ	จัดซื้ออาหารเสริม นมให้นักเรียนในเขต ตำบลโนนสำราญ	ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนในเขต ตำบลโนนสำราญ	2,000,000	1,082,347.07	100	54.11
3	อบรมบุคลากรครูและผู้ปกครองเรื่องโรคติดต่อ สำหรับเด็กนักเรียน	เด็กปฐมวัย ครู และ ผู้ปกครองเข้าร่วม อบรมร้อยละ 80	อบรมให้ความรู้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง	5,000	11,405	100	228.1

3.5.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	200,000	100	100
2	รณรงค์บ้าน วัด โรงเรียน ปลอดภัยน้ำยุงลาย	บ้าน วัด โรงเรียนในเขตตำบลโนนสำราญ	ฉีดพ่นสารป้องกันยุงลายในบริเวณแหล่งแพร่เชื้อในเขตหมู่บ้าน วัด โรงเรียน	50,000	2,211.30	100	4.42
3	รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขในเขตตำบล จำนวน 500 ตัว	ฉีดวัคซีนฉีดสุนัข แมว จำนวน 10 หมู่บ้าน	50,000	38,680	100	77.36

3.5.3 แผนงานศาสนา นันทนาการและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	ลงนามถวายพระพร วัง ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ	100,000	1,400	100	1.4
2	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระราชินี	ข้าราชการ พนักงาน เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรม	ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนร่วมนามถวายพระพร	100,000	8,616	100	8.61
3	แข่งกีฬาอบต.สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	แข่งกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลโนนสำราญ	จัดกิจกรรมแข่งกีฬาอบต.ด้านยาเสพติดภายในเขตตำบลโนนสำราญ	120,000	108,220	100	90.18

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
4	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเช่น วัง ปั่นจักรยานฯลฯ	ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม วัง ปั่น จักรยานฯลฯ จำนวน 100 คน	กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ ปั่นจักรยาน ในเขตตำบลโนน สำราญ	50,000	29,980	100	59.96
5	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมลอย กระทงปีละ 1 ครั้ง	จัดกิจกรรม ประเพณีลอย กระทงร่วมกับ หมู่บ้าน	20,000	30,000	100	150
6	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรณรงค์ขอ พรผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง	จัดกิจกรรมรณรงค์ ขอพรผู้สูงอายุใน เขตตำบลโนน สำราญ	30,000	25,040	100	83.46
7	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมลงนาม ถวายพระพร ปีละ 1 ครั้ง	ลงนามถวายพระ พรร่วมกับ ข้าราชการ ประชาชน หน่วยงานราชการ	50,000	12,030	100	24.06

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
8	โครงการแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมแห่ เทียนพรรษาปีละ 1 ครั้ง	กิจกรรมแห่เทียน พรรษาร่วมกับ ข้าราชการ หน่วยงานราชการ ประชาชนและ เยาวชนในเขต ตำบลโนนสำราญ	20,000	29,640	100	148
9	ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม	งานปริวาสกรรมวัด โนนสูงสะอาด	สนับสนุนโครงการ ปฏิบัติธรรม กรรมฐานวัดโนน สูงสะอาด	20,000	20,000	100	100
10	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมกลุ่ม แม่บ้าน ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ ดนตรีไทย	กิจกรรมส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับประชาชนใน เขตตำบลโนน สำราญ	100,000	18,466	100	18.46

3.5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน	พัฒนาเด็กเยาวชนในตำบลโนนสำราญ	อบรมเด็ก เยาวชน จำนวน 70 คน	100,000	20,000	100	20
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนสำราญ	ผู้สูงอายุในตำบล จำนวน 100 คน	อบรมสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน 75 คน	30,000	19,760	100	65.86
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลโนนสำราญ	ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน	อบรมการทำขนมสังขยาสตรีตำบลโนนสำราญ จำนวน 60 คน	30,000	20,000	100	66.66
4	ส่งเสริมอาชีพประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงานและผู้ด้อยโอกาส	ประชาชน ผู้ว่างงานและผู้ด้อยโอกาสในตำบลจำนวน 100 คน	อบรมประชาชนผู้ว่างงานผู้ด้อยโอกาสการทำน้ำยาล้างจาน จำนวน 60 คน	20,000	20,000	100	100

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
5	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	ผู้สูงอายุในเขตตำบล โนนสำราญ จำนวน 100 คน	อบรมการเพาะ เห็ดนางฟ้าให้ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ จำนวน 60 คน	20,000	5,000	100	25

3.5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	ดูแลทรัพย์สินและลดอุบัติเหตุ	ตั้งจุดตรวจวันหยุด สำคัญเช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์	ตั้งจุดตรวจ วันหยุดสำคัญเช่น วันปีใหม่ วัน สงกรานต์	100,000	11,465	100	11.46

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
2	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยเช่น ภัย แล้ง อุทกภัย อัคคีภัยฯลฯ	ช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ประสบภัยต่าง ๆ	300,000	29,160	100	9.72

3.5.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	13,000,000	12,672,500	100	97.48
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพแก่คนพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพแก่คนพิการ	9,000,000	6,988,800	100	77.65
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	200,000	91,500	100	45.75

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรและการจัดการ

3.6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ศูนย์	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการ ช่วยเหลือ ประชาชนจำนวน 1 ศูนย์	25,000	25,000	100	100
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	ศึกษาดูงานตาม สถานที่ที่กำหนด จำนวน 100 คน	ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการและ ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน จำนวน 80 คน	500,000	331,380	100	66.27

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการได้จริง	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดจ้างบุคลากร สำรวจภาคสนาม เพื่อจัดทำแผนที่ ภาษี	จัดจ้างบุคลากร สำรวจภาคสนาม เพื่อจัดทำแผนที่ ภาษี	300,000	106,602	100	35.53

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการจัดการ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	
3.8	กลยุทธ์	(5)	
3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	
3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	
3.11	แผนงาน	(5)	
3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	
รวมคะแนน		100	

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าประเมินแล้วผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้อง ยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง		
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)		
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)		
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	(5)		

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	
รวมคะแนน		100	

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนกาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าประเมินแล้วผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

2.3.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ	ตุลาคม 2566
2	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือน ธันวาคม 2566
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือน ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

2.4.4 การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญหมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหาความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด 52 ตาราง
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการ สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	16
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	57
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	5
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	5
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	5
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.5
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.5
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	4.5
3.8	กลยุทธ์	(5)	5
3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.5
3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.5
3.11	แผนงาน	(5)	4.5
3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวมคะแนน		100	90

สรุป ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ คิดเป็นร้อยละ 90 คะแนน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	49
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4)
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(3.5)
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(3.5)
5.4	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(5)
5.5	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.5)
5.6	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(3.5)
5.7	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)
5.8	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(3.5)
5.9	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	(5)	(3.5)
5.10	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	(5)	(4.5)
5.11	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4)
5.12	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(3.5)
รวมคะแนน		100	83

สรุป ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การ
 บริหารส่วนตำบลโนนสำราญ คิดเป็นร้อยละ 83

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(questionnaire) สัมภาษณ์(interview) ซึ่งองค์การ
 บริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

1.จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน	จำนวน	100	คน
1.1 เพศชาย	จำนวน	38	คน
1.2 เพศหญิง	จำนวน	62	คน
2. อายุ			
2.1 ต่ำกว่า 25 ปี	จำนวน	24	คน
2.2 ระหว่าง 25-40 ปี	จำนวน	45	คน
2.3 ระหว่าง 41-60 ปี	จำนวน	30	คน
2.4 มากกว่า 60 ปี	จำนวน	11	คน
3. การศึกษา			
3.1 ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน	47	คน
3.2 มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน	35	คน
3.3 ปริญญาตรี	จำนวน	18	คน
3.4 สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	0	คน
4. อาชีพ			
4.1 รับราชการ	จำนวน	12	คน
4.2 รับจ้าง/เกษตรกร	จำนวน	38	คน
4.3 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	45	คน
4.4 นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	3	คน
4.5 อื่นๆ	จำนวน	2	คน

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า อนุปริญญา/เทียบเท่า
 ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ
4. อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจ
 ส่วนตัว รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านระดับใด

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	80	9	11
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	60	30	10
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	80	15	5
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	70	20	10
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	80	18	2
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	90	7	3
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	80	15	5
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	90	8	2
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	90	10	-
รวม	720	132	48

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ทำแบบประเมินจำนวน 100 คน เป็นเพศชาย จำนวน 38 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 82 คน ส่วนใหญ่อายุ 40 – 59 ปี จำนวน 45 คน รองลงมาอายุ 60 – 69 ปี จำนวน 29 คน อายุ 20 – 39 ปี จำนวน 24 คน และ อายุ 70 ปี ขึ้นไป จำนวน 2 คน การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 คน ประถมศึกษา จำนวน 27 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน 20 คน ปริญญาตรี จำนวน 18 คน ตามลำดับ การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 33 คน อาชีพทำสวน จำนวน 20 คน อาชีพรับราชการ จำนวน 15 คน อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐและทำไร่ จำนวน 10 คน อาชีพ ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ จำนวน 7 คน และอาชีพทำนา จำนวน 5 คน ตามลำดับ

4.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ด้านการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ไม่พอใจในประเด็นเรื่องนี้มากที่สุด

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการ

1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 201 โครงการ /จำนวนเงิน 122,799,355 บาท โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 66 โครงการ/ จำนวนเงิน 34,268,762 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 43 โครงการ/จำนวนเงิน 29,497,984.87 บาท

1.3 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	5	1,518,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6	3,790,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	5	165,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	2,507,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	35	25,503,762
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การและการจัดการ	10	785,000
รวม	66	34,268,762

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 66 โครงการ งบประมาณ 34,268,762 บาท

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 66 โครงการ จำนวนเงิน 34,268,762 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 43 โครงการ จำนวนเงิน 29,497,984.87 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	5	1,518,000	-	-	5	1,491,747.50
ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	6	3,790,000	-	-	6	3,678,945
ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ	5	165,000	-	-	1	4,500
ยุทธศาสตร์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5	2,507,000	1	2,300,000	2	145,590
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพคนและสังคม	35	25,503,762	-	-	26	23,714,220.37
ยุทธศาสตร์ด้าน องค์การและการ จัดการ	10	785,000	-	-	3	462,982
รวม	66	34,268,762	1	2,300,000	43	29,497,984.87

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565–กันยายน 2566) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญจึงได้ดำเนินการนำข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบมาติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี่ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

4) ในด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรเน้นในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตตำบล

5) ควรเน้นพัฒนาด้านแหล่งน้ำให้มากขึ้น เพราะพื้นที่ตำบลโนนสำราญเป็นพื้นที่เกษตรกรรม